
 
 
 
Voortgang en planning werkzaamheden Maasstraat Arcen  
 
 

Beste dorpsraad Arcen,  
 
In deze brief geven wij u een update over de herinrichting van de Maasstraat in Arcen. Eerder 
spraken we af dat u vóór de zomervakantie meer informatie zou krijgen over de planning en 
samenhang met andere werkzaamheden in het gebied. 
 
Door overleg met onder andere het Waterschap Limburg en de Dijkalliantie is het helaas niet 
gelukt om u eerder te informeren. Met deze brief willen we dat alsnog doen. We vertellen u hoe 
het project ervoor staat, wat de planning is en welke risico’s we op dit moment zien. 
 
Wij vragen u vriendelijk om deze informatie te delen met bewoners en ondernemers via uw eigen 
kanalen. Binnenkort komt er ook een projectpagina op de website van Gemeente Venlo. Daarop 
vindt u de actuele informatie. 
 
Voortgang  
Op dit moment bevindt het project zich in de aanbestedingsfase. In deze fase wordt een 
aannemer geselecteerd die de werkzaamheden zal uitvoeren. De voorbereidingen hiervoor zijn in 
volle gang, zodat na de zomer direct gestart kan worden met de uitvoering.   
  
Planning werkzaamheden 
De gemeente wil eind augustus 2025 beginnen met de werkzaamheden aan de Maasstraat. Dit 
valt samen met werkzaamheden van het Waterschap Limburg en de Dijkzone Alliantie in 
hetzelfde gebied. We onderzoeken nu of dit invloed heeft op onze planning.  
 
Intussen gaan we door met de voorbereiding. De aanbesteding is gestart en op dinsdag 8 juli is 
de inschrijving geopend. Van het Waterschap en de Dijkzone Alliantie is nog geen definitieve 
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planning of risicoanalyse bekend. Zolang dat zo is, willen wij geen onnodige vertraging 
veroorzaken. 
 
We doen er alles aan om de werkzaamheden zorgvuldig af te stemmen, met zo min mogelijk 
overlast voor u als bewoner.  
 
Planning:  

• Eind augustus 2025: Start werkzaamheden  
• Begin november 2025: Gereed werkzaamheden 
• Uiterlijk eind maart 2026: Aanleg van de beplanting  

(Let op: de planning is onder voorbehoud en kan nog wijzigen)   
 
Contact  
Heeft u vragen over dit project? Neem dan gerust contact op met de omgevingsmanager via de 
onderstaande gegevens:  
 
 
Reni Appelhof  
Omgevingsmanager 
  
Gemeente Venlo | Afdeling Beheer en Realisatie Openbare Ruimte  
Bezoekadres: Hanzeplaats 1 Venlo | Postbus 3434, 5902 RK Venlo 
M: +31 6 34 22 03 50 | E: r.appelhof@venlo.nl | I: www.venlo.nl 
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